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              Peschiera Borromeo, 15 febbraio 2024 

 

 

     

Al Vicesindaco Stefania Accosa 

Al Presidente del Consiglio Comunale Luigi Di Palma 

Al Segretario Comunale Dott. Panariello 

Ai Consiglieri Comunali 

 
Interrogazione: Lavori scuola di San Bovio  
         

PREMESSO CHE 
 

Sono ormai da più di tre anni in corso lavori di ampliamento e ristrutturazione della 
scuola di San Bovio  
 

CONSIDERATO CHE 
 

Nella interrogazione prot. 19559 del 29/05/2023 relativamente alla scuola di San 
Bovio veniva riportato quanto segue:  
Ampliamento edificio scolastico scuola primaria di San Bovio - € 2.480.000. 
I lavori sono stati aggiudicati in data 18/10/2021 e la D.L. ha proceduto alla consegna 
anticipata dei lavori il 10.12.2021. 
Il progetto esecutivo dell’opera è stato candidato al bando “rigenerazione urbana” e 
con decreto 30/12/2021 è stato ammesso in graduatoria ma non finanziato. 
Solo successivamente il progetto è confluito nella linea PNRR di cui alla misura M5C2 
INV. 2.1. a seguito della procedura di scorrimento della graduatoria, con decreto f.l. 
04 aprile 2022, l’ente è 
risultato assegnatario del contributo di € 2.480.000,00. 
Tenuto conto che il contratto è stato stipulato il 11.02.2022, ovvero precedentemente 
l’ammissione a finanziamento e che il progetto non è nativo PNRR, sono in corso le 
procedure per l’acquisizione delle certificazioni di ammissibilità dell’opera ai requisiti 
PNRR, con particolare riferimento ai requisiti DNSH. 
FASE IN CORSO: riappalto dopo risoluzione contrattuale. 
DATA FINE LAVORI PREVISTA: 16/09/2024. 



 
TENUTO CONTO CHE 

 
A fine gennaio 2024 il cantiere aperto per i lavori di ampliamento e sistemazione della 
scuola risultava ancora una volta fermo, e la cartellonistica non riportava ancora la 
data di inizio e fine cantiere  
 

    CHIEDIAMO  
 
Di conoscere l’esito delle procedure per l’acquisizione delle certificazioni di 
ammissibilità dell’opera ai requisiti PNRR, con particolare riferimento ai requisiti 
DNSH. 
 
Di conoscere se le risorse destinate alla scuola di San Bovio ci sono o non ci sono 
indipendentemente dal fatto che sia poi possibile o meno per quell’intervento 
rientrare nei requisiti PNRR 
 
Come mai ad oggi i lavori sono ancora fermi 
  
Quando verrà compilata la cartellonistica con tutti i dati in modo da dare la giusta 
informazione riguardo l’apertura e chiusura del cantiere 
 
Quando si intende riattivare il cantiere e come questa amministrazione vuole 
procedere per terminare l’opera in tempi accettabili considerando il continuo stato di 
disagio di tutti coloro che “vivono” abitualmente l’istituto scolastico 
 
Chiediamo risposta scritta all’interrogazione nei tempi previsti dall’articolo 
35 del regolamento del Consiglio Comunale 
 
 
I consiglieri del Partito Democratico  
 
Claudia Bianchi     Moreno Mazzola 

        


